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Szanowni Panhstwo,
Prosimy o przedstawienie ofert na wykonanie migracji maszyn wirtualnych z technologii Vmware do Hyper-V w
Smithfield Polska.

Firma Smithfield Polska posiada w Polsce kilkanascie zaktadéw produkcyjnych pracujacych w trybie 24/7. W
kazdym z nich znajduje sie infrastruktura fizyczna w postaci klastra wysokiej dostepnosci ztozonego z dwéch
serwerdw oraz macierzy dyskowej.

Wszystkie produkcyjne maszyny wirtualne w zaktadzie sg umiejscowione w ramach jednego, wskazanego klastra.
Wymagania dotyczace realizacji projektu

e Migracji beda podlegaty zaktady produkcyjne pracujace w trybie 24/7. Zaktady sa rozproszone na terenie
catego kraju i jest ich 18.

e Zamawiajacy wymaga aby podczas migracji Wykonawca dokonat konwersji dyskéw maszyn wirtualnych z
MBR na GPT (generacja 2).

e Migracji podlega ok 200 VM z Win i ok 80 z linuksami.

e Wszystkie prace moga by¢ realizowane wytacznie w zaplanowanych przerwach serwisowych raz na
miesiac.

e Realizacja projektu powinna w jak najmniejszym stopniu angazowac wewnetrzny dziat IT Zamawiajacego.

e Nowa infrastruktura powinna by¢ zgodna ze standardem CIS wdrozonym u Zamawiajgcego.

Oczekiwany plan projektu przewiduje nastepujgce etapy:

Etap 1 - Faza przygotowawcza

Opracowanie koncepcji, a po jej akceptacji projektu migracji
Opracowanie i wykonanie testéw migracji.

Opracowanie procedur instalacji i migracji w projekcie.
Opracowanie planu i harmonogramu migracji.

Etap 2 - Faza realizacji migracji pilotazowej

Przygotowanie i instalacja infrastruktury w wybranym zaktadzie.
Instalacja systemu do zarzadzania Srodowiskiem wirtualnym.
Wykonanie migracji maszyn wirtualnych w zaktadzie (1-2 zaktady).
Wykonanie konwersji dyskéw maszyn wirtualnych z MBR na GPT.
Aktualizacja procedur i harmonogramu.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Etap 3 - Rollout pilota na pozostate zaktady produkcyjne.

Instalacji infrastruktury w pozostatych zaktadach.
Wykonanie migracji produkcyjnej.

Wykonanie konwersji dyskéw maszyn wirtualnych.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie pytania prosze kierowac za posrednictwem platformy zakupowej

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

* zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

* swobodnego wyboru oferty.

 odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Pozdrawiam serdecznie, Artur Kaczmarek
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PRODUKTY

Lp. Produkt
1. Etap 1 - Faza przygotowawcza
2 Etap 2 - Faza realizacji migracji
’ pilotazowej
3 Etap 3 - Rollout pilota na pozostate

zaktady produkcyjne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium
1. Cena
2. Kompleksowos¢

Indeks/Nr 2z Jednostka
llos¢ .
produktu miary
1 ustuga
1 ustuga
1 ustuga
) Sposéb
Waga i kryterlum naliczania
zmienne ;
punktow
0.5 Tak Znizkowy
0.5 Nie Zwyzkowy

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp.

1. Termin ptatnosci: 30 dni

2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Zgoda na e-fakture

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.
Brak pozycji

Kryterium

Pytanie
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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